




 

Korrekturhinweise zur Abschlussprüfung Winter 2018/2019 
 

Wir bitten Sie, die folgende Information des IT-Fachausschusses Ihren Korrektoren in geeigneter Weise 

zur Kenntnis zu geben. 

 

1196 Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung 
Ganzheitliche Aufgabe I 

 

1. Handlungsschritt, Teilaufgaben aa) und ab) 

Lösungshinweis 

 

Im ursprünglichen Lösungshinweis zur Teilaufgabe aa) waren im Netzplan zu Vorgang F irrtümlich 

2 anstatt 3 Tage eingetragen und daher FEZ und SEZ mit 14 anstatt 15 Tagen angegeben. 

 

In Folge dessen war in Teilaufgabe ab) ursprünglich als erster Arbeitstag der 12. März 2019 anstatt der 

11. März 2019 bestimmt worden. 

 

Die entsprechend korrigierten Lösungshinweise zu den beiden Teilaufgaben lauten daher wie folgt: 

 
aa) 14 Punkte 

 
12 Punkte, 6 x 2 Punkte je Knoten 
 
2 Punkte für Kennzeichnung des kritischen Pfads 
 

 
ab) 4 Punkte 

 
Erster Arbeitstag: 11.03.2019 
 
GANTT-Diagramm zum Projekt „StreamQueen GmbH“ 
 
März 2019 

 
 
Köln, 30. November 2018 
 
ZPA Nord-West 












